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Nota E. 815/15 — Sec. Planif
/I/Plata, ),Cde moroioson Avi— e 2015

VISTO: Las gestionss impulsadas por esta Suprema Corte de
Justicia con relacién a diversas obras de infraestructura que interesan a esta

Administracién de Justicia, asi como las dificultades en la gestién financiera y
presupuestaria, y

CONSIDERANDO:

I- Que por Ley 13.795 se declar6 el estado de “Emergencia
Edilicia” del Poder Judicial. :

Que a fin de superar tal estado de situacidn, durante el afio 2008,
los tres poderes del Estado elaboraron y aprobaron el “Plan de Infraestructura
Edilicia” (ver Ley 14.190).

Que pese a ello y al tiempo transcurrido, la emergencia edilicia
ha sido prorrogada cada afio, hasta la fecha, por no haberse alcanzado los
objetivos propuestos, siquiera parcialmente, siendo que en la actualidad la
situacion es alin mds grave que la existente en aquel momento.

Que la Ley de Obras Publicas de la Provincia (n° 6021)
determina que éstas, en principio, deben ser llevadas adelante por el Ministerio
de Infraestructura Provincial.

Que reiteradamente (lesde la Presidencia de este Tribunal se ha
puesto de manifiesto la necesidad de concretar obras de caracter prioritario para
esta Administracién de Justicia. A modo de ejemplo durante el corriente
ejercicio se remitieron sendas notas en fecha 17 de abril y 10 de junio.

Que la Secretaria de Planificacion del Tribunal ha elaborado un
informe dando cuenta del estado de situacion actual, el que se adjunta en el
Anexo I de la presente. ’

II- Que, por otra parte, tal como lo informara la Secretaria de
Administracion, es necesario poner de manifiesto la necesidad de contar con las
remesas de los fondos asignados por la ley de presupuesto en tiempo oportuno,
a efectos de no comprometer seriamente la gestién administrativo-financiera de
esta Jurisdiccién, con la manifiesta repercusién en el normal desarrollo de las
actividades de las dependencias y 6rganos de este Poder Judicial.

Que no obstante haberse efectuado los requerimientos
correspondientes, en tiempo y forma, dando intervencién previa en cada caso a
la Tesorerfa General, con respaldo en los créditos presupuestarios autorizados
para el corriente ejercicio por la Ley 14.652, se han advertido mermas y atrasos
en los envios de tales remesas, como se desprende del Anexo II que integra la
presente, confeccionado por la citada Secretaria de Administracion.




- Que, finalmente, es de seflalar la imperiosa necesidad de
contar, en tiempo idéneo, con la informacion relativa al monto total del célculo
de recursos y erogaciones para el Presupuesto General de I4 Administracién de
la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de poder formular el Proyecto de

POR ELLO, Ia Suprema Corte de Justicia en ejercicio de sug

atribuciones (arg. arts. 160 y 165 de la Const. Provincial; art. 32 inc. a] de la ley
5827),

RESUEL YV E:

Articalo 1°: Solicitar a] Poder Ejecutivo de la Provincia de
Buenos Aires impulse las gestiones tendientes a la concrecién de las Obras de
Infraestructura detalladasg en el Anexo I de la presente.

Articulo 2°; Requerir al Poder Ejecutivo de la Provincia de
funcionamiento de 1a Jurisdiccién Adrainistracién de Justicia y la informacign

relacionada con la elaboracién del Proyect\e\de Presupuesto del Podey Judicial,
para el afio préximo. ‘
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Anexo I: Obras en tramite:

1. “Readecuacién de Jlspacios para el Tribunal‘de Casacion Penal el
Edificio Ex Clinica Malvinas Argentinas”, La Plata. (Expte. 2402-926/09):
Superficie cubierta: 3.220,00m2. Fue licitada el 23 de julio ppdo. Adjudicada a
la Empresa Constructora Calchaqui S. A. por un monto total de $96.156.749 y
un plazo de ejecucién de 600 dfas. Del Ministerio informan que podria
comenzar la obra en febrero proxirmo.

2. “Construccion y Ampliacién Cuerpos E y J Edificio Central Moron”
(Expte. 2402-525/07), Los subsuclos de los Cuerpos “E” y “J” ya fueron
recibidos, se destinaron a Archivo, El testo tiene fecha de entrega estimada en
diciembre. Todos los equipos y materiales se encuentran en obra, estd en elapa
de puesta en funcionamiento de instalaciones y terminaciones generales.
Actualmente cuenta con certificados pendientes de pago por aproximadamente
$17.180.000,- (un certificado por $ 120.000,- autorizado para ser pagado el
16/11/15 y atn péndiente de pago; dos certificados por $ 930.000,- autorizados
para ser pagados el 30/11/15; seis certificados y dos pago por diferencias por
redeterminacion de precios por $16.130.000,- pendientes de autorizacion).
Asimismo se encuentra en procdeso: de recepcion por parte de la T.G.P. el pago
de reservas por $ 46.000.

3. “Idificio Anexo Fuero Civil {Quilmes”: (Bxpte. 2402-1015/09) Superficie
cubierta: 2.012,00m2. Fue licitada el 23 de julio ppdo. Adjudicada a la empresa
Constructora Calchaqui S. A. por un monto total de $66.899.114,10 y un plazo
de ejecucién de 540 dias. Del Ministerio informan que podria comenzar la obra
en febrero proximo.

4. “Refaccién Integral Fachada Palacio Tribunales” La Plata (Expte. 2402-

290/09). Se licité en julio quedando desierta, por un monto oficial de
$10.125.669,62. Se vuelve a licitar el 3 de diciembre.

5. “Obra fachada Torre Av. 13 y 48, La Plata” (Expte. 2402-960/14) Se
licité el 15 de octubre quedando desierta. Se encuentra en proceso de nueva
licitacién. Monto oficial de $ 1.602.840,52

6. “Restauracién y Puesta en valor de Fachadas Edificio Tribunales de

Mercedes”’('Expte. 2402-915/14) Se finalizé el pliego licitatorio, se encuentra
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en proceso administrativo. para la licitacidn que fue pospuesta para el 27 de
noviembre del corriente. Monto oficial $4.271.319,00.

7. “Construccién Etapa 1 Complejo Judicial Mar del Plata” (expte. 2402-
950/14). Con anteproyecto surgido del Concurso Nacional de Anteproyectos a
dos vueltas realizado en 2013. Desde febrero ppdo. se estd realizando una
revisién completa del pliego, rechazaco en diciembre de 2014 por razones de
costo elevado. Hasta el momento se logr6 bajar el monto en un 40 % aunque
falta exarninar algunos fitems. Se tomaron decisiones sobre materiales y
sistemas constructivos a utilizar a fin de reducir el presupuesto oficial en los
ftems de Hormigon e Instalacion Eléctrica. Se consultd sobre decisiones a tomar
con rzspecto a la carpinteria, sistema de datos, piso técnico, espacios exteriores,
todo se encuentra en proceso de estudio.

8. “Counstruccién edificio Fuero Contencioso, Camuras de Apelaciones en
lo Civil .y Comercial La Plata”. (Expte. 2402-925/09) Contratada el 14 de
enero de 2011, Obra iniciada y luego neutralizada cn enero de 2013 por causas

no informadas. En proceso de rescisidn de contrato.

9. “Construccion Complejo Judicial La Matanza Fuero Familia”. (Expte.
2402-9/10) Contratado en 2011. En proceso de rescision de contrato. Se

pusieron a disposicién reservas por $ 2.592.110.- con 8 mesés de retraso.

10 “Construceién Complejo Judicial La Matanza Fuero Penal”. (Expte.
2402-923/09) Contratado en 2012. Fn proceso de rescisién de contratc. Se
pusieron a disposicién reservas por § 24.754.061,05. El certificado de Anticipo

por 18,5 millones se puso a disposicién con |8 meses de retraso.

11. “Complejo Judicial Dolores Etapa 1 Fuero Penaf”. Se encuentra en

proceso de realizacién del pliego. Oportunamente el Ministerio prometid
terniinarlo el 30 de julio ppdo.

12. “Edificio para Dependencias Desconceniradas de Olavarria”
(Expte.2402-554/11). Superficie cubierta 8.356 m2. Este edificio incluye
dependencias de Jurisdiccién Administracion de Justicia y Ministerio Publico.
Fl 17 de abril entro a la Direccién Provincial de Arquitectura pa:ra la

realizacién del pliego, con proyecto aprobado. Aun no hay novedades.
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13. “Construccién Complejo Judicial Civil, Familia y Laboxral, Campana”
(Expte. 2402-555/11).  Superficic cubierta 12.700 m2. También incluye
Ministerio Publico (Defensorfas Civiles). Fue aprobado el antepreyecto por los
6rganos técnicos de la Supremay Corte, se realizd el estudic de impact
ambiental requerido por el Municipio y deberfa comenzar la realizacién del

pliego licitatorio.

14. “Sistema de Aire Acondicionado Central Edificio de calle Irigoyen n°
475 Fuero Penal de Quilmes” (Expte. 2402-736/08) Contralada en 2011. Sin
inicio. En trdmite de rescision.

15. “Obra Maquina de Frio Edificio Central de Lomas de Zamora” (Expte.
2402-671/12). Licitacién fracasada. Se encuentra en Fiscalia de Estadg desde el
17 de abril de 2015.

16. “Instalacion de Aire Acondicinnado Central en edificio de calle 13 esq.

48, La Plata” (Expte. 2402-737/08) Licitacién fracasada. En actualizacién
desde hace afios.

17. “Instalacién de Aire Acondicionado Tribunales de Trabajo Quilmes”
(Expte. 2402-969/09) Adjudicada en 2012. En rescision de contrato. El

certificado de anticipo se puso a disposicion con un retraso de 10 meses.

18. “Sistema de Deteccién de Incendio en Adificio Central de Pergamine”
(Expte. 2402-253/05) En tramite de rescisién de contiato. El certificado de

anticipo se puso a disposicién con un retraso de 11 meses. -

19. “Sistema de Deteccién y Aviso de Incendio en Archivo departamental

de San Justo, La Matanza” (prtp 2402-256/05) se encuentra en el
Ministerio. Sin informacién.

20. “Climatizacién edificio Central de San Isidro” (Expte. 2402.599/12) sc
encuentra en el Ministerio. Sin Informacién.

21. “Sistema de Deteccién y Aviso de Incendios en Tribunales de faniilia de
San Martin” (Expte. 2402-250/05) En Asunfos Juridicos del Ministerio desde
abril 2015 para firma de Resolucién Ministerial. Fn agosto se aprobd nuevo
llamado a Licitacion. El 17 de noviembre .ingres6 a la Suprema Corte para
imputacién preventiva con un monto oficial de $3.086.749,27.




22. “Sistema de Deteccion y Aviso de Incendio en Archivo Departamental
calle Heredia n° 1532 de San Martin” (Expte. 2402-569/07) Sin Informacién.

23. “Sistema de deteccion y aviso de incendio en edificio central de San
Isidro” NO iniciada. El 2 de octubre de 2015 estaba en la Direccién Técnica

ara actualizacion del presupuesto.
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Anexo II: Remesas ile fondos solicitadas y enviadas
Detalle enero |febrero |marzo |abril |mayo |junio |julio |agosto sept. | octubre | Total
. solicitados 64,4 3401 68,8] 34,0 43,01 34,0] 359| 533| 4823 41,71 4574
F. enviados 15,5 27,9 460/ 46,3, 4511 34,1 36,01 37,1 349 384 3613
Diferencia - 48,9 -6,1] 22,81 123 2,1 0,1 0,11 -162 -134 -331 96,1
—

Valores expresados en millones de pesos.-




